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A TUDÁS    T&M    AUTOMATIZÁLÁS 

2024-ben adtunk utoljára hírt az ELSZÖV-Automatika 
munkájáról. Mi történt veletek az elmúlt két évben?

Laczó Bálint: 2025 végén azt tapasztaltuk, hogy a dön-
téshozatalt húzzák-halasztják a  beruházók. Idén tavas�-
szal kezdtek el beérkezni a visszajelzések. Miután kevés 
a  beruházás és sok a  potenciális kivitelező, komoly 
árverseny tud kialakulni egy-egy projekt kapcsán. 30 év 
épületautomatizálási tapasztalatát azonban nem lehet 
figyelmen kívül hagyni; még a  jelen környezetben sem 
kell tehát a  legolcsóbb ajánlatot letennünk az  asztalra 
ahhoz, hogy minket válasszanak. Szerencsére a minőség 
nem ment ki a divatból.
A korábbi gyógyszer-, élelmiszer- és az  autóipari fókusz 
mellett mostanában több szálloda-, irodaház- és lakó-
ingatlan-projekttel kerestek meg minket, a  piaci túlsúly 
a  társasházak felé tolódott el. A  pécsi Palatinus Grand 
Hotel felújítása pedig tulajdonképpen végig követte ezt 
a két évet. Bár a beruházó rövidebb határidővel számolt, 
az  épület tartószerkezeteinek rekonstrukciója jelentős 
csúszással fejeződött be.

Speciális munkának számít egy szálloda e
nergetikai felújítása?

  Ez a konkrét feladattól függ, de alapvetően igen, spe-
ciális feladatnak számít. A Palatinus Grand Hotelben két-
fajta hőtermelő – folyadékhűtés, távhő – egységet kellett 

összehangolnunk. A  feladat 
bonyolultságát nagyban 
meghatározza a  szálloda 
mérete, de mostanában már 
alapnak számít a  folyadék-
hűtő vagy hőszivattyú, amit 
vagy gázüzemű kazán, vagy 
távhő egészít ki.

Mit kell tudnunk a szállodá-
nak otthont adó épületről?

  Pécs legnagyobb kapaci-
tású szállodájának szeces�-
sziós épületét 1915-ben 
húzták fel és a  70-es évek 
óta nem történt benne 
jelentősebb energetikai kor-
szerűsítés, a  klimatizálást 

leszámítva. Az 50-es években épült hőerőmű becsatlako-
zását használtuk a jelenlegi projekt kapcsán is.

Mi volt konkréten az ELSZÖV-Automatika feladata?

  Szakági alvállalkozóként vettünk részt a  munkában. 
Részben a  vendégszobai vezérlések (hűtés-fűtés stb.), 
részben a közösségi terek energiaellátásának kivitelezését 
vállaltuk. Több hőközpont található az épületben (a tetőn 
elhelyezett folyadékhűtők, valamint a távhő), amiket össze 
kellett hangolnunk. Ezenkívül pótlólagosan a két lépcső-
ház hő- és füstelvezető rendszerének, valamint a Sprinkler 

Megújult ékszerdoboz Pécs szívében
A mai kor igényeihez igazodva írja tovább több mint százéves történetét a 4 csillagos Palatinus Grand Hotel

2023 januárjában zárt be a pécsi Palatinus Grand Hotel egy teljes körű, külső-belső felújítás idejére. A Kisfaludy 
Szálláshelyfejlesztési Konstrukció pályázati forrásaiból a tartószerkezetek kivételével minden alaprajzi elren-
dezés, valamennyi szerelt és beépített berendezés, továbbá minden közmű-infrastruktúra megújult. A projekt 
során teljes körű gépészeti, elektromos és üzemeltetési korszerűsítés valósult meg többek közt a Siemens esz-
közeinek felhasználásával, ami megteremtette az  épület energiahatékony és hosszú távon fenntartható mű-
ködésének műszaki alapját. A kivitelezés kulisszatitkait Laczó Bálint, a munka oroszlánrészét elvégző ELSZÖV-
Automatika Kft. projektvezetője osztotta meg a TechMonitor olvasóival.

A projekt során teljes körű gépészeti, elektromos és üzemeltetési korszerűsítés valósult meg többek közt a Siemens eszközeinek felhasználásával

A pécsi Palatinus Grand Hotel felújítása 2023 januárjában vette kezdetét
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Értékesítési vezetőt keres
német hátterű fémipari gyártó cégünk!
A munkadarab- és szerszámbefogás területén tevékenykedő, nemzetközileg ismert német fémipari gyártó 
cég értékesítési vezetőt keres magyarországi irodájába.

•	Értékesítési tapasztalat és műszaki ismeret szükséges.
•	Elvárt tárgyalóképes nyelvtudás: angol / német.
•	 Jelentkezési határidő: 2026. május 30.
•	A kereseti lehetőség megbeszélés tárgya.
•	Stabil, hosszú távú munkalehetőség!

A jelentkezéseket, önéletrajzokat kérjük, angol vagy német nyelven  
a karriere@roehm.biz e-mail-címre küldjék!

gépház fizikai vezérlésének kiépítése is nálunk csapódott 
le. 20 éves kapcsolószekrényeket találtunk, tehát teljesen 
csereérett volt az energetikai rendszer.

Az épületet a  tartószerkezetekig bontották vissza, 
a  Sprinkler rendszer bizonyos elemeit meghagyták, de 
csak a  parkolószintig. Tulajdonképpen egy új épületet 
álmodott meg a beruházó. Azaz egy koncepciót kaptunk 
meg, minden mást nekünk kellett kitalálnunk. A koncep-
cionális tervek nem feleltek meg az  igényeknek, ezért 
a  megrendelő elvárásainak megfelelően rajzoltuk át 
az automatizálási terveket.

Milyen kihívásokkal találkoztatok a kivitelezés során?

  A legnagyobb kihívást a gépészeti rendszer kialakítása 
jelentette. Egy meglévő épületről beszélünk, ezért ter-
vezők nem tudtak minden statikai tényezőt számításba 
venni. Több mindenre csak a  bontás során derült fény. 
Így a statikai, majd az arra épülő gépészeti tervek – főleg 
a  légtechnika oldalán – nem mindig bizonyultak kivi-
telezhetőnek változtatások nélkül. Még az  átadás előtt 
egy hónappal is hoztak új tűzvédelmi csappantyút, amit 
a tűzszakaszhatár változása miatt kellett beépíteni.

Szabad kezetek volt az épületautomatizálási eszközök 
kiválasztásánál?

  Az eredeti automatizálási tervekben már eleve Siemens-
eszközök (pl. szelepek, szelepmozgatók) szerepeltek, 
mely portfóliót továbbfejlesztettünk. A megrendelővel és 
a Siemensszel egyeztetve a PXC családra cseréltük a ven-
dégszobai vezérlésekre vonatkozó terveket. Itt a  4-es 
szériát használtuk, a hőközponti vezérléseknél ellenben 
a  PXC 7-es sorozatú modelleket építettük be. Ezenkívül 
Siemens terepi Modbus illesztőmodulokat is használtunk 
az épület energiaellátásához, illetve a szobákban is pél-
dául Siemens-termosztátok, szelepmozgatók, hőmérők 
találhatóak. Az egész vezérlés lelke a Siemens Desigo CC 
épületfelügyeleti platform.

A hő- és füstelvezető rendszerekben a  beavatkozás tűz-
eseti működési mátrix alapján Siemens S7-es PLC segítsé-
gével történik. A spinkler rendszer tekintetében ugyanezt 
a PLC családot használtuk, de ott a vezérlés hardverszin-
ten történik, a  kontroller az  adatfeldolgozásért felelős. 
Példaértékűnek számít a Siemensszel folytatott együttmű-
ködésünk, ezért közösen egy alaposan átgondolt automa-
tizálási tervet tudtunk benyújtani és végül megvalósítani.

Mikor adtátok át a projektet?

  A próbaüzem és a „soft opening” 2025 decemberében 
volt. A  februári „grand opening” óta számolható a  teljes 
körű funkcionális működés. Idén áprilisban ejtettük meg 
a  teljes körű oktatást, amikor a szálloda szakemberei már 
az  üzemeltetés során felmerült kérdéseket is feltehették. 
Sok kérdés nem merült fel. Tulajdonképpen, ha az üzemel-
tetők automata üzemmódban hagyják az általunk szállított 
rendszereket, akkor nem valószínű, hogy probléma lesz.

Molnár László

A munka oroszlánrészét végző ELSZÖV-Automatika Kft. feladata volt a teljes energetikai rendszer 
megtervezése és kivitelezése 
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